

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.14/2020

Dodávka a inštalácia diela "Vybavenie senzorickéj miestnosti - senzorické prvky" projekt "Otvorené múzeá"
PLSK.01.01.00-12-0098/17-00.

Uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. Zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816114; 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: peter.grebac@oravskemuzeum.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

AMI INOX DESIGN, s.r.o.
Sídlo: Horná Ves 119, 96701 Kremnica
IČO: 31622992
DIČ: 2020479846
IČ DPH: SK2020479846
Zastúpený: Ivan Petráš
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK3375000000004023461094
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ivan Petráš
-realizačných veciach: Ivan Petráš, Ing. Ivan Vnučko
Telefón: 0903 504 885
Email: petras@amidesign.sk, obchod@amiinox.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.14/2020 je úprava zmluvných dojednaní v súlade s čl.III ods.3.2. Zmluvy o dielo, týkajúcich sa zmeny lehoty dodania diela.

Potreba zmeny lehoty dodania diela vyplynula z obmedzení, ktoré boli prijaté celosvetovo v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 a posunom dátumu ukončenia stavebných prác.

Vzhľadom na uvedené fakty nebolo možné dodržať termín dodania predmetu zmluvy v zmysle Zmluvy o dielo č.14/2020, nakoľko neboli ukončené stavebné práce a odovzdanie stavby v pôvodnej lehote do 31.12.2020 treťou stranou.

V zmysle vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo.

Čl. III
Miesto a termíny realizácie Diela

Dodatkom sa mení a dopĺňa v Zmluve o dielo v Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela, ods.3.2 tak, že ukončenie realizácie (dodávka diela) bude znieť:

Február 2021 (v závislosti od ukončenia stavebných prác)

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo č.14/2020 zo dňa 11.5.2020.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Oravskom Podzámku, dňa

Oravskom Podzámku, dňa.13.10.2020

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Ivan Petráš

.....
PaedDr. Mária Jagnešáková,
riaditeľka múzea