

## **Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.15/2020**

Dodávka a inštalácia diela "Vybavenie senzorickej miestnosti - interaktívne makety" projekt "Otvorené múzeá"

PLSK.01.01.00-12-0098/17-00.

Uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. Zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

---

### **Čl. I**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ**

**Názov:** Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  
**Sídlo:** Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín  
**Korešpondenčná adresa:** Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín  
**Štatutárny orgán:** PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka  
**IČO:** 36145106  
**DIČ:** 2021437913  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** SK40 8180 0000 0070 0048 1213  
**Osoby oprávnené konať v:**  
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková  
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč  
**Tel:** 043/5816114; 043/5816117  
**Fax:** 043/5816133  
**E-mail:** peter.grebac@oravskemuzeum.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

##### **Zhotoviteľ**

**AMI INOX DESIGN, s.r.o.**  
**Sídlo:** Horná Ves 119, 96701 Kremnica  
**IČO:** 31622992  
**DIČ:** 2020479846  
**IČ DPH:** SK2020479846  
**Zastúpený:** Ivan Petráš  
**Bankové spojenie:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** SK3375000000004023461094  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach: Ivan Petráš  
- realizačných veciach: Ivan Petráš, Ing. Ivan Vnučko  
**Telefón:** 0903 504 885  
**Email:** [petras@amidesign.sk](mailto:petras@amidesign.sk), [obchod@amiinox.sk](mailto:obchod@amiinox.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. II**

#### **Predmet dodatku**

Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.15/2020 je úprava zmluvných dojednaní v súlade s čl.III ods.3.2. Zmluvy o dielo, týkajúcich sa zmeny lehoty dodania diela.

Potreba zmeny lehoty dodania diela vyplynula z obmedzení, ktoré boli prijaté celosvetovo v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a posunom dátumu ukončenia stavebných prác.

Vzhľadom na uvedené fakty nebolo možné dodržať termín dodania predmetu zmluvy v zmysle Zmluvy o dielo č.15/2020, nakoľko neboli ukončené stavebné práce a odovzdanie stavby v pôvodnej lehote do 31.12.2020 treťou stranou.

V zmysle vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo.

**Čl. III**  
**Miesto a termíny realizácie Diela**

Dodatkom sa mení a dopĺňa v Zmluve o dielo v Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela, ods.3.2 tak, že ukončenie realizácie ( dodávka diela) bude znieť:

**Február 2021 (v závislosti od ukončenia stavebných prác)**

**Čl. IV**  
**Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo č.15/2020 zo dňa 11.5.2020.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Oravskom Podzámku, dňa .....

Oravskom Podzámku, dňa.13.10.2020

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....  
Ivan Petráš

.....  
PaedDr. Mária Jagnešáková,  
riaditeľka múzea