

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 46/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Korešpondenčná adresa:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Štatutárny orgán:	PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO:	36145106
DIČ:	2021437913
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:	
- zmluvných veciach:	PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach:	Ing. Peter Grebáč
Tel:	043/5816117
Fax:	043/5816133
E-mail:	peter.grebac@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

BAUMAN stavby, s.r.o.	
Sídlo:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
IČO:	52 203 204
DIČ:	2120950986
IČ DPH:	SK2120950986
Zastúpený:	Lubomír Boško, konateľ
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 7500 0000 0040 2671 7462
Osoby oprávnené jednáť v:	
-zmluvných veciach:	Lubomír Boško
-realizačných veciach:	Miroslav Ladomírák
Telefón:	0918 366 379
Email:	info@baumanstavby.sk
Zapísaný v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Účel dodatku

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 46/2022 zo dňa 05.08.2022 (ďalej len „zmluva“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spočívajúcu v potrebe predĺženia termínu plnenia zmluvy, a to v nadväznosti na nepriaznivé počasie a nutnosť technologických prestávok pri realizácii diela, v zmysle vyjadrenia reštaurátora.

**Článok II.
Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

Bod 3.1 zmluvy v pôvodnom znení:

„3.1 Miesto vykonania Diela je: Oravský hrad, Oravský Podzámok
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. 2) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
ukončenie realizácie diela: najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom. „

sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„3.1 Miesto vykonania Diela je: Oravský hrad, Oravský Podzámok
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. 2) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
ukončenie realizácie diela: najneskôr do 12 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom. „

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Oravskom Podzámku, dňa 12.12.2022

Za objednávateľa:



V Humennom, dňa 02.12.2022

Za zhotoviteľa: