

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 36/2025/OMPOH
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "dodatok č. 1")

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok č.9
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Konajúca osoba: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľ
Telefón: 043/5816117
E-mail: riaditel@oravskemuzeum.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Tatranské historické električky
Sídlo: Železničná 1114/2, 058 01 Poprad - Veľká
Zastúpená: Ján Sabaka - riaditeľ
IČO: 37877747
IČ DPH: SK2021690682 Neplatca DPH, osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
DIČ: 2021690682
Zapísaný: Stanovy OZ-Ministerstvo vnútra SR, 10.7.2002 čís. sp.VVS/1-900/90-14700
IBAN: SK95 7500 0000 0003 1387 7823
tel.kontakt: +421 918 808 506
e-mail: vkzvzk.sk

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.4.2025 Zmluvu o dielo č.36/2025/OMPOH v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“).
2. Pri zhotovení Diela bolo potrebné vykonať viac práce na oprave hlavného rámu vozňa (zosilnenie a výmena skorodovaných nosných prvkov), ktoré nemajú vplyv na konečnú cenu ale predĺžia termín opravy oproti pôvodnému plánu. Zhotovenie výdrevy a potrebné jazdné skúšky vrátane technickej kontroly sa vykonajú v mieste Objednávateľa.
3. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 k zmluve v nasledovnom znení:
Čl. 3 Miesto termín realizácie Diela, bod 3.1. znie: v sídle zhotoviteľa a priestoroch Oravskej lesnej železnice.
Čl. 3 Miesto termín realizácie Diela, bod 3.3. znie: Termín zhotovenia a odovzdania Diela najneskôr do 20.10.2025

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že tento Dodatok č. 1 bude zverejnený aj na webovom sídle Oravského múzea.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Oravskom Podzámku dňa 1.8.2025

.....
PaedDr. Mária Jagnešáková
riadiťka - objednávateľ

.....
Ján Sabaka
riadiť - zhotoviteľ