



Poľsko – Slovensko



Spolufinancovaný
EURÓPSKOU ÚNIOU

Stredoveké pevnosti
vo svetle súčasnosti

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 42/2026/OMPOH

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené konať v:

- zmluvných veciach:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

027 41 Oravský Podzámok č.9

027 41 Oravský Podzámok č.9

PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka

36145106

2021437913

Štátna pokladnica

SK21 8180 0000 0070 0048 1264

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. Účel dodatku

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 42/2026/OMPOH zo dňa 04.05.2026 (ďalej len „zmluva“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zmenu materiálového riešenia schodiska a realizovanie prác navyše /medené oplechovanie/ vyžiadaných zo strany objednávateľa, a potrebu zmeny ceny diela, z dôvodu, že sa vyskytli objektívne navyše práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyše prác.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

Článok IV - Cena za dielo znie:

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 a Príloha č.2.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 723 842,86 EUR

DPH 23%: 166 483,86 EUR

Cena spolu s DPH: 890 326,72 EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 - Rozpočet prác navyše
Príloha č.2 - Rozpočet zmeny materiálového riešenia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade	JKSO	
Názov objektu	Schody dub (navýšenie=doplatok)	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava		
Projektant			
Zhotoviteľ	BAUMAN stavby, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.8.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 525,07	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 525,07	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

Objekt: Schody dub (navýšenie=doplatok)

Objednávateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.08.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762

Konštrukcie tesárske

7 525,07

108	60512596R	Fošňa SM hobľovaná 1 50 000-600	m3	-0,382	784,88	-299,82
110	60512713R	Doska SM hobľovaná 1 18-22x60-160	m3	-0,187	784,88	-146,77
117	61413486R	Lišta smreková krycia	m	-11,000	22,70	-249,70
119	60512595R	Fošňa SM hobľovaná 1 40 000-600	m3	-0,497	784,88	-390,09
125	60516001R	Hranol hobľované	m3	-2,205	1 147,13	-2 529,42
126	60512596R1	Fošňa DUB hobľovaná	m3	0,382	3 180,64	1 215,00
127	60512713R1	Doska DUB hobľovaná	m3	0,187	3 180,64	594,78
128	61413486R1	Lišta DUB krycia	m	11,000	67,00	737,00
129	60512595R1	Fošňa DUB hobľovaná	m3	0,497	3 180,64	1 580,78
130	60516001R1	Hranol hobľované DUB	m3	2,205	3 180,64	7 013,31

Celkom navýšenie ceny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

JKSO

Názov objektu Práce navyiac - medené oplechovanie (navýšenie=doplatok)

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Projektant

Zhotoviteľ BAUMAN stavby, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

13.8.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-3 657,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 918,89	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00

ROZPOČET

Stavba: Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade
Objekt: Práce navyiac - medené oplechovanie (navýšenie=doplatok)

Objednávateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-3 657,40

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

-3 657,40

1	62242113R	Omiетка vonk. stien vápenná hladká - obnova reštaurátorským spôsobom	m2	-28,250	62,79	-1 773,82
2	62248401R	Potiahnutie vonk. stien výztužnou armovacou sieťkou	m2	-73,750	25,54	-1 883,58

PSV

Práce a dodávky PSV

8 186,85

764

Konštrukcie klampiarske

8 186,85

4	642352.R	Montáž lemovania z medeného Cu plechu, múrov r.š. 240 mm	m	113,000	42,26	4 775,38
3	764235220.S	Montáž lemovania z medeného Cu plechu, krycia lišta r.š. 110 mm	m	113,000	30,19	3 411,47

Celkom navýšenie ceny (doplatok) v € bez DPH