

Interreg



Spolufinancovaný
EURÓPSKOU ÚNIOU

Poľsko – Slovensko

Stredoveké pevnosti
vo svetle súčasnosti

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO Č. 56/2026/OMPOH

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach:
Tel:
Fax:
E-mail:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

027 41 Oravský Podzámok č.9
027 41 Oravský Podzámok č.9
PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
36145106
2021437913
Štátna pokladnica
SK21 8180 0000 0070 0048 1264

PaedDr. Mária Jagnešáková
043/5816119
043/5816133
muzeum@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:
Telefón:
Email:
Zapísaný v registri:

BAUMAN stavby, s.r.o.

Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
52 203 204
2120950986
SK2120950986
Ľubomír Boško, konateľ
Miroslav Lodomirják, konateľ

Ľubomír Boško, konateľ
Miroslav Lodomirják, konateľ
0918 366 379
info@baumanstavby.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel
Sro, vložka č. 37686/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok I.
Účel dodatku**

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 56/2026/OMPOH zo dňa 28.05.2026 (ďalej len „zmluva“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na realizovanie prác navyše vyžiadanych zo strany objednávateľa, a potrebu zmeny ceny diela, z dôvodu, že sa vyskytli objektívne navyše práce, ktorých vykonanie je nevyhnutné na riadne dokončenie a odovzdanie diela. Počas prípravy a spracovania projektovej žiadosti nebolo možné vykonať posúdenie vrcholového ukončenia Gloriety, keďže zo strany KPÚ nebol nariadený žiadny výskum týkajúci sa strešnej konštrukcie. Objekt nebol z dôvodu výškového umiestnenia dostupný v plnom rozsahu, a preto nebolo možné realizovať odborné zhodnotenie jeho stavu. Vrcholová časť – makovica (guľa a kríž) – nebola z uvedených dôvodov zahrnutá ani v technickej správe, ktorá tvorila podklad pre projektovú žiadosť. Z uvedeného dôvodu nebola vrcholová makovica zahrnutá do fázy prípravy projektu ani do následného verejného obstarávania.

**Článok II.
Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve v nasledovnom znení:

Článok IV - Cena za dielo znie:

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	147 666,06 EUR
DPH 23%:	33 963,19 EUR
Cena spolu s DPH:	181 629,25 EUR

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté,

Interreg



Spolufinancovaný
EURÓPSKOU ÚNIOU

Poľsko – Slovensko

Stredoveké pevnosti
vo svetle súčasnosti

- zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
 4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
 5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1- Rozpočet prác navyše

V Oravskom Podzámku, dňa 7. 10. 2026

Za objednávateľa:

V Humennom, dňa

Za zhotoviteľa:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Reštaurovanie a výmena strešnej krytiny kamennej Gloriety

JKSO

Názov objektu

Práce navyše- reštaurovanie kovovej hlavice Gloriety (makovica-guľa a križ)

EČO

Miesto

Oravský hrad

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Projektant

Zhotoviteľ

BAUMAN stavby, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.9.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 665,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 150,90	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 816,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 816,00
24	DPH 23,00 % z 2 816,00	647,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 463,68

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Reštaurovanie a výmena strešnej krytiny kamennej Gloriety

Objekt: Práce naviac- reštaurovanie kovovej hlavice Gloriety (makovica-guľa a križ)

Objednávateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Oravský hrad

Spracoval:

Dátum: 22. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celková cena s DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------

PSV	Práce a dodávky PSV	2 816,00	3 463,68
------------	----------------------------	-----------------	-----------------

764	Konštrukcie klampiarske	2 816,00	3 463,68
------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

1	764243233.S	Pozlátenie makovice a križa plátkovým zlatom kladeným na mixtión	ks	1,000	1 243,00	1 243,00	1 528,89
2	764249210.S	Očistenie povrchu makovice /mechanické+chemické/	kpl	1,000	649,00	649,00	798,27
3	764252223.S	Doplnenie úbytkov makovice /medený plech/	kpl	1,000	924,00	924,00	1 136,52

Celkom	2 816,00	3 463,68
---------------	-----------------	-----------------

