

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
(ďalej len **Dodatok č. 4**)

medzi

Zhotoviteľ:

Sídlo:	REN, s.r.o.
IČO:	31642519
DIČ:	2020427376
IČ DPH:	SK2020427376
Zastúpený:	Jozef Bugel'
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	SK6809000000000054175025
Osoby oprávnené jednať v:	
zmluvných veciach:	Jozef Bugel'
realizačných veciach:	Jozef Bugel'
Telefón:	0903 530699
Email:	ren@ren.sk
Zapísaný v registri:	Okresná súd Žilina vložka 3036/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov:	Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo:	Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa:	Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO:	36145106
DIČ:	2021437913
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:	
zmluvných veciach:	PaedDr. Mária Jagnešáková
realizačných veciach:	Ing. Peter Grebáč
Tel:	043/5816117
Fax:	043/5816133
E-mail:	techod@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 08.08.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 92/2018, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018 (ďalej len „Zmluva“), Dodatku č. 2 zo dňa 27.09.2019, Dodatku č. 3 zo dňa 03.12.2018, medzi zhotoviteľom REN, s.r.o., IČO 31642519 a objednávateľom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, IČO: 36145106, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Na rebríku, ktorý ústi do vyvýšeného podlažia nebolo navrhnuté bezpečnostné zábradlie. Pre bezpečnosť a uľahčenie výstupu bolo potrebné nainštalovať bezpečnostné zábradlie. Navýšenie rozpočtu o 406,36 EUR.

Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. 4, bod 4.5 Zmluvy o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 27.09.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 03.12.2018 v zmysle §18, ods. 3, písm. a zákona č. 343/2015 (súčet hodnoty dodatkov nepresahuje 15 % pôvodnej zmluvy); na znení Dodatku č. 4:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa upravuje pododsek- písmeno e, ktorý znie:

„2.1. e) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac uvedené v Súpise prác naviac zo dňa 13.09.2018 (Dodatok č. 1), Súpise prác naviac zo dňa 26.09.2018 – práce naviac zo dňa 26.09.2018 (Dodatok č. 2), Súpise prác naviac zo dňa 03.12.2018 (Dodatok č. 3) a Súpise prác naviac zo dňa 14.02.2019. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. V čl. 4 zmluvy sa upravuje bod 4.1 nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH	61 605,13 EUR
Práce naviac podľa Dodatku č. 1	731,39 EUR
Práce naviac podľa Dodatku č. 2	307,21 EUR
Práce naviac podľa Dodatku č. 3	334,08 EUR
Práce naviac podľa Dodatku č. 4	406,36 EUR

Celková cena diela bez DPH	63 384,17 EUR
DPH 20%	12 676,83 EUR
Celková cena diela s DPH	76 061,00 EUR

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo 92/2018 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, dopĺňa Cenovou ponukou – naviac práce k Dodatku č.4 ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom tri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: Príloha č. 1. – Súpis prác naviac k dodatku č. 3

Príloha č. 1: Súpis prác naviac k Dodatku č. 4

V Oravskom Podzámku, 14.03.2019

Za zhotoviteľa :

.....

①
BČA
27376

Za objednávateľa :

.....

Rozpočet

Stavba : Lesná úvrat'ová železnica Tanečník - objekt pre remeslá
 Objekt: Zábradlie a podlaha

Položka	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
Práce PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762222141	1,000	kpl	185,00	185,00	0,00	0,00
18 Montáž a výroba dreveného zábradlia rebríka						
998762202	185,000	%	0,020	3,700	0,00	0,00
19 Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m						
				188,70		0,0
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
NÁTERY						
783616000	60,550	m2	1,20	72,66	0,00	0,01
20 Zhotovenie náteru podlahy olejový napustením						
6071296320	5,000	l	29,00	145,00	0,00	0,02
21 Dodávka olejového náteru Adler Legno - Hartwaschol						
				217,66		0,0
NÁTERY						
				406,36		0,0
Práce PSV						
				406,36		0,0
Zábradlie a podlaha						
Objekt:						