

Dodatok č.1

k Zmluve o dieloč. 109/2017 zo dňa 27.11.2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákoník)

(ďalej len Dodatok č. 1)

medzi

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: peter.grebac@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SOAR sk, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 50 442 201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Osoby oprávnené jednať:
- vo veciach zmluvných: Bc. Gregor Hudec
- vo veciach technických: Peter Poláček
Telefón: 041/723 22 11
Email: soar@soar.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

1. Účel dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. IV, bod 4.4. Zmluvy o dielo č. 109/2017 zo dňa 27.11.2017 (ďalej len „zmluva“) na znení Dodatku č. 1. Účelom tohto dodatku sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela „**Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk**“. V tejto súvislosti sa v súlade s čl. IV, bod 4.1. Zmluvy cena diela.

2. Predmet dodatku

2.1 V čl. IV Zmluvy sa upravuje bod 4.1. nasledovne:

Pôvodná cena diela	394 969,26 € bez DPH
Odpočty	- 7 424,44 € bez DPH
Práce navyiac	16 866,64 € bez DPH
<hr/>	
Celková cena diela bez DPH	404 411,46 €
DPH 20%	80 882,29 €
Celková cena diela s DPH	485 293,75 €

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho triobdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Súpis prác navyiac

V Dolnom Kubíne, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Mária Jagnešáková
riaditeľka múzea

.....
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

JKSO:
Miesto: Oravský Podzámok

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO: 36145106
IČO DPH: 2021437913

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO: 50442201
IČO DPH: SK2120333248

Projektant:
Akad.arch.Jánoš Vladimír

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	16 866,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	16 866,64
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	16 866,64
	3 373,33
Cena s DPH	20 239,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant: Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	16 866,64	20 239,97
D	Dodatok č.1	16 866,64	20 239,97
D-01	Rekonštrukcia stropu M.Č. 306	7 398,30	8 877,96
D-02	Doplnenie okna	498,95	598,74
D-03	Fasádne lešenie	3 000,00	3 600,00
D-04	Vyspravenie stien a stropov	5 969,39	7 163,27
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		16 866,64	20 239,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č. 1

Časť: D-01 - Rekonštrukcia stropu M.Č. 306

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO: 36145106

IČO DPH: 2021437913

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

IČO: 50442201

IČO DPH: SK2120333248

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 398,30
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 398,30
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 398,30	1 479,66

Cena s DPH	v EUR	8 877,96
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Pri I
IČO

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: **D-01 - Rekonštrukcia stropu M.Č. 306**

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 398,30

N - NAVIAC PRÁCE

7 398,30

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*

300,55

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*

7 097,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 398,30

ROZPOČET

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č. 1

Časť: D-01 - Rekonštrukcia stropu M.Č. 306

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 398,30

N - NAVIAC PRÁCE

7 398,30

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*

300,55

60	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	22,570	3,86	87,12
95	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,940	11,00	10,34
96	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,460	1,10	9,31
97	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,940	11,15	10,48
98	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,760	1,25	4,70
99	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,940	38,50	36,19
100	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,970	34,08	135,30
101	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,970	1,79	7,11

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*

7 097,75

1101	K	973-44425	Vysekanie kapsy v murive plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 150 mm	ks	20,000	20,07	401,40
1102	K	975-53141	Podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3,50 m	m	23,350	15,48	361,46
1107	K	767-9991	Montáž atypických oceľových konštrukcií	kg	528,500	6,34	3 350,69
1108	M	OK-01	Oceľové konštrukcie atypické	kg	581,350	3,48	2 023,10
1109	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 373,790	0,09	483,64
1110	K	783225100	Nátery oceľových konštrukcií - vrchný	m2	34,300	10,12	347,12
1111	K	783226100	Nátery oceľových konštrukcií - základný	m2	34,300	3,80	130,34

Vladimír ZÁVACKÝ
101

056*10*
za stavebných prácach *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: D-02 - Doplnenie okna

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO: 36145106

IČO DPH: 2021437913

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

IČO: 50442201

IČO DPH: SK2120333248

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				498,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				498,95
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	498,95	99,79
Cena s DPH		v	EUR	598,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č. 1

Časť: **D-02 - Doplnenie okna**

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant: Akad.arch.Jánoš Vladimír
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

498,95

N - NAVIAC PRÁCE

498,95

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*

48,95

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*


450,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

498,95



ROZPOČET

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: **D-02 - Doplnenie okna**

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

498,95

N - NAVIAC PRÁCE

498,95

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*


48,95

170	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	2,540	16,50	41,91
192	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,819	1,21	7,04

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*

450,00

1303	M	OK-D01	Okno 500x770 mm	ks	1,000	450,00	450,00
------	---	--------	-----------------	----	-------	--------	--------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: D-03 - Fasádne lešenie

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO: 36145106

IČO DPH: 2021437913

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

IČO: 50442201

IČO DPH: SK2120333248

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 000,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	3 000,00
Cena s DPH	3 600,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO: 50442201 IČO DPH: SK2120333248

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: D-03 - Fasádne lešenie

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant: Akad.arch.Jánoš Vladimír
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 000,00
N - NAVIAC PRÁCE	3 000,00
N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*	3 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č. 1

Časť: D-03 - Fasádne lešenie

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 000,00


N - NAVIAC PRÁCE

3 000,00

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*

3 000,00

56	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	258,900	4,89	1 266,02
57	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	517,800	1,52	787,06
58	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	258,900	1,35	349,52
100	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,654	34,08	567,57
101	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,667	1,79	29,83



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: D-04 - Vyspravenie stien a stropov

JKSO:
Miesto: Oravský Podzámok

Objednávateľ:
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:
Akad.arch.Jánoš Vladimír

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 36145106
IČO DPH: 2021437913

IČO: 50442201
IČO DPH: SK2120333248

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 969,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 969,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 969,39	1 193,88
Cena s DPH		v EUR		7 163,27

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č. 1

Časť: D-04 - Vyspravenie stien a stropov

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 969,39

N - NAVIAC PRÁCE

5 969,39

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*

40,13

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*

5 929,26

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 969,39



ROZPOČET

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: D - Dodatok č.1

Časť: D-04 - Vyspravenie stien a stropov

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 969,39

N - NAVIAC PRÁCE

5 969,39

N-1 - *Naviac práce - podľa rozpočtu ZoD*


40,13

130	K	7631382501	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	1,445	27,77	40,13
-----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

N-2 - *Naviac práce - mimo rozpočtu ZoD*

5 929,26

1501	K	278453658	Podbetónovanie ocelových profilov s prídobením	ks	20,000	11,39	227,80
1502	K	413232221	Zamurovanie ocelových nosníkov	ks	20,000	9,92	198,40
1503	K	621422612	Zhotovenie vyrovnania nerovného povrchu klenieb do 50%	m2	56,600	15,62	884,09
1504	K	622421612	Zhotovenie vyrovnania nerovného povrchu stien do 50%	m2	145,440	14,20	2 065,25
1505	M	585650001900	Suché omietkové zmesi - Jadrová omietka	kg	8 750,000	0,19	1 662,50
1506	K	625251425	Zníženie okenné klenby (XPS + prikotvenie)	kus	5,000	52,00	260,00
1507	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	3,719	22,19	82,52
1508	K	762-25869	Posunutie otvoru okna (prisekanie + domurovanie) m.č. 311	ks	2,000	274,35	548,70



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: ODP - Odpočty - nerealizované (nefakturované) práce

Časť: ODP-1 - Odpočty

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36145106

IČO DPH: 2021437913

IČO: 50442201

IČO DPH: SK2120333248

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	-7 424,44
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	-7 424,44
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	-7 424,44	-1 484,89

Cena s DPH	v EUR	-8 909,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČO DPH: SK2120333248

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: ODP - Odpočty - nerealizované (nefakturované) práce

Časť: ODP-1 - Odpočty

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant: Akad.arch.Jánoš Vladimír

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	-7 424,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 705,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	-3 705,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 718,94
713 - Izolácie tepelné	-2 711,62
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	-1 007,32
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 424,44

ROZPOČET

Stavba: Oravský hrad-adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Objekt: ODP - Odpočty - nerealizované (nefakturované) práce

Časť: ODP-1 - Odpočty

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum:

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Akad.arch.Jánoš Vladimír

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 424,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 705,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-3 705,50

46	K	001400038	Reštaurátorské práce- Drevený trámový strop m.č. 311,312,313,314	súbor	-0,750	4 940,67	-3 705,50
----	---	-----------	--	-------	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 718,94

713 - Izolácie tepelné

-2 711,62

106	K	713116030	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 23 - 28 cm	m3	-60,500	6,81	-412,01
107	M	6290000100	Fúkaná izolácia minerálne vlákna napr. Supafil Loft 045, bal. vrece: 16,6kg	kg	-2 057,000	1,10	-2 262,70
114	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-26,747	1,38	-36,91

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

-1 007,32

206	K	7724011231	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným do tmelu	m	-74,629	12,00	-895,55
207	K	7724011232	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným do pružného lepidla Ardalith Pro + škárovanie Special fuge	m	-9,153	12,00	-109,84
214	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	-0,535	3,60	-1,93

