

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
(ďalej len **Dodatok č. 2**)

medzi

Zhotoviteľ:

Sídlo: REN, s.r.o.
IČO: 31642519
DIČ: 2020427376
IČ DPH: SK2020427376
Zastúpený: Jozef Bugel
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK680900000000054175025
Osoby oprávnené konať v:
zmluvných veciach: Jozef Bugel
realizačných veciach: Jozef Bugel
Telefón: 0903 530699
Email: ren@ren.sk
Zapísaný v registri: Okresná súd Žilina vložka 3036/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: techod@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 08.08.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 92/2018, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018 (ďalej len „Zmluva“), medzi zhotoviteľom REN, s.r.o., IČO 316452519 a objednávateľom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, IČO: 36145106, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Zo zmeny trasovania prístupovej komunikácie vyplynula potreba vybudovania ochranného múrika, ktorý bude slúžiť ako zábrana proti pádu, čím došlo k navýšeniu rozpočtu o 307,21 EUR.

Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. 4, bod 4.5 Zmluvy o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018; v zmysle § 18, ods. 1, písm. c zákona č. 343/2015, hodnota dodatku nepresahuje 15 % pôvodnej zmluvy v zmysle §18, ods. 3, písm. a zákona č. 343/2015, na znení Dodatku č. 2:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa upravuje pododsek- písmeno e, ktorý znie:

„2.1. e) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyč uvedené v Súpis prác navyč zo dňa 13.09.2018 (Dodatok č. 1) a Súpise prác zo dňa 26.09.2018 – práce navyč zo dňa 26.09.2018 (Dodatok č. 2). Tieto práce navyč sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. V čl. 4 zmluvy sa upravuje bod 4.1 nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH	61 605,13 EUR
Práce navyč podľa Dodatku č. 1	731,39 EUR
Práce navyč podľa Dodatku č. 2	307,21 EUR
<hr/>	
Celková cena diela bez DPH	62 643,73 EUR
DPH 20%	12 528,75 EUR
Celková cena diela s DPH	75 172,48 EUR

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo 92/2018 v znení Dodatku č. 1, dopĺňa Cenovou ponukou – navyč práce k Dodatku č. 2, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.


Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom tri obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: Príloha č. 1. – Súpis prác navyč k dodatku č. 2

Príloha č. 1: Súpis prác navyč k Dodatku č. 2


V Oravskom Podzámku 27.09.2018

Za zhotoviteľa :



①
SA
376

Za objednávateľa :



Rozpočet

Stavba : Lesná úvratňová železnica Tanečník - objekt pre remeslá
 Objekt: Vonkajší múrik

Položka	Práce HSV	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
311231468	11 Múrtivo nosné (m3) z tehál pátených HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MV (300x247x238)	0,990	m3	136,40	135,04	0,86	0,85
318124110	12 Montáž a dodávka krycej dosky, farba sivá	3,000	m	15,60	46,80	0,01	0,02
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				181,84		0,9
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
622464221	13 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	7,260	m2	10,83	78,63	0,00	0,02
622466116	14 Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	7,260	m2	1,50	10,89	0,00	0,00
622481119	15 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	7,260	m2	4,04	29,33	0,00	0,01
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				118,85		0,0
	PRESUNY HMŔT						
998011001	16 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlá, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	0,905	t	7,20	6,52	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT				6,52		0,0
	Práce HSV				307,21		0,9
Objekt:	Vonkajší múrik				307,21		0,9

Rabčická
 IČO: 316425
 tel: