

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
(ďalej len **Dodatok č. 3**)

medzi

Zhotoviteľ:

Sídlo: REN, s.r.o.
IČO: 31642519
DIČ: 2020427376
IČ DPH: SK2020427376
Zastúpený: Jozef Bugel
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK680900000000054175025
Osoby oprávnené konať v:
zmluvných veciach: Jozef Bugel
realizačných veciach: Jozef Bugel
Telefón: 0903 530699
Email: ren@ren.sk
Zapísaný v registri: Okresná súd Žilina vložka 3036/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: techod@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 08.08.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 92/2018, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018 (ďalej len „Zmluva“), Dodatku č. 2 zo dňa 27.09.2019, medzi zhotoviteľom REN, s.r.o., IČO 31642519, a objednávateľom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, IČO: 36145106, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

V súvislosti s návrhom interiéru bolo na Kontrolnom dni architektom navrhnuté, že sa zrealizuje drevený obklad pomúrnic po obvodových stenách objektu. Navýšenie rozpočtu o 334,08 EUR.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. 4, bod 4.5 Zmluvy o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.09.2018; v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.09.2018, v zmysle §18, ods. 3, písm. a zákona č. 343/2015, na znení Dodatku č. 3:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa upravuje pododsek- písmeno e, ktorý znie:

„2.1. e) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyiac uvedené v Súpise prác navyiac zo dňa 13.09.2018 (Dodatok č. 1), Súpise prác navyiac zo dňa 26.09.2018 – práce navyiac zo dňa 26.09.2018 (Dodatok č. 2) a Súpise prác navyiac zo dňa 03.12.2018. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. V čl. 4 zmluvy sa upravuje bod 4.1 nasledovne:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Pôvodná cena diela bez DPH | 61 605,13 EUR |
| Práce navyiac podľa Dodatku č. 1 | 731,39 EUR |
| Práce navyiac podľa Dodatku č. 2 | 307,21 EUR |
| Práce navyiac podľa Dodatku č. 3 | 334,08 EUR |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Celková cena diela bez DPH | 62 977,81 EUR |
| DPH 20% | 12 595,56 EUR |
| Celková cena diela s DPH | 75 573,37 EUR |

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo 92/2018 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, dopĺňa Cenovou ponukou – navyiac práce k dodatku č.3, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: Príloha č. 1. – Súpis prác navyiac k dodatku č. 3

Príloha č. 1: Súpis prác navyiac k Dodatku č. 3

V Oravskom Podzámku 03.12.2018

Za zhotoviteľa :


.....



①
BČA
27376

Za objednávateľa :

.....



Rozpočet

Stavba : Lesná úvraťová železnica Tanečník - objekt pre remeslá
 Objekt: Obklad stropu dreveným obkladom

| Položka | Popis položky | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Cena | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť |
|----------------|--|----------|----|---------|---------------|-------------|------------|
| | Práce PSV | | | | | | |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | |
| 762402165 | 9 Úprava dosky na pomúrnicu / vypodloženie, upevnenie vrátane spojovacích prostriedkov / | 24,000 | m | 2,42 | 58,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6072020200 | 10 Dodávka drevenej dosky na pomúrnicu - atyp | 24,000 | bm | 11,50 | 276,00 | 0,00 | 0,08 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | 334,08 | | 0,1 |
| | Práce PSV | | | | 334,08 | | 0,1 |
| Objekt: | Obklad stropu dreveným obkladom | | | | 334,08 | | 0,1 |

