

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.11.2020

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa §536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky:

„Oravský hrad- Západná bašta: interiér- architektonické a dekoratívne kamenné prvky a nadväzujúce omietky“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: peter.grebac@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Mgr.art. Peter Záhora
Sídlo: Dedovec 1764/282, 010701 Považská Bystrica
IČO: 48111988
IČ DPH:
DIČ: 1120265729
Zastúpený: Mgr.art. Peter Záhora
Bankové spojenie: Fio banka
Číslo účtu: SK53 8330 0000 0027 0076 8490
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach:
-realizačných veciach:
Telefón: +421949135279
Email: zahora.pet@gmail.com

Zapísaný v registri:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.11.2020 je úprava zmluvných dojednaní týkajúca sa rozsahu prác.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Rozpočet na odstránenie sekundárnych murív a vyjadrenie KPU Žilina sú prílohami č.1 a č.2 Dodatku .

Nakoľko pôvodná dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu navyše prác, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo v súlade s čl.X. Zmena zmluvy, bod.10.2.3.

Čl. III
Celková cena

Dodatkom sa mení a dopĺňa v Zmluve o dielo, Čl. IV. Cena za dielo, bod 4.1. tak, že čl. IV. bod 4.1.sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. IV
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle Zákona o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena:

Cena celkom47 350,-EUR

slovom: štyridsaťsedemtisícristopäťdesiat eur

Čl. V
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo 02.11.2020.

Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy:


Č.1 – súpis navyše prác(rozpočet)

Č.2 – vyjadrenie KPU Žilina

v *Oranston Podzámbky*, dňa *15.12.2020*

v *Oranston Podzámbky*, dňa *15.12.2020*

Za objednávateľa :



Za Zhotoviteľa:



.....
Mgr.art