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Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.37/2020 
 

Nákup vybavenia objektu č.9 v Oravskom Podzámku. 

Uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi 

týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Kupujúci 

Názov:    Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  

Sídlo:    Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 

Korešpondenčná adresa:         Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka 

IČO:    36145106 

DIČ:     2021437913 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                               SK40 8180 0000 0070 0048 1213 

Osoby oprávnené konať v:       

- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková 

- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč  

Tel:    043/5816114; 043/5816117 

Fax:    043/5816133 

E-mail:   projekty@oravskemuzeum.sk 

 

( ďalej len  „objednávateľ“)  

 

 

Predávajúci  NOWY STYL SK, s.r.o.  

Sídlo:    Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

IČO:    36688631 

DIČ:  2022261516 

IČ DPH:    SK2022261516 

Zastúpený:    Bartosz Karasiński 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    SK5711110000001179732002 

Osoby oprávnené jednať v: 

                 -zmluvných veciach:   Cyril Vavroušek 

                 -realizačných veciach: Cyril Vavroušek 

Telefón:     0905 257 006 

Email:   cyril.vavrousek@nowystylgroup.com 

Zapísaný v registri:        Okresného súdu Poprad 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)     

 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 
Predmetom tohto Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č.37/2020  je úprava zmluvných dojednaní  v súlade s čl.V 

ods.1 Kúpnej zmluvy, týkajúcich sa zmeny lehoty dodania predmetu zmluvy. 

Potreba zmeny lehoty dodania diela vyplynula z obmedzení, ktoré boli prijaté celosvetovo v súvislosti 
s pandémiou ochorenia COVID-19 a posunom dátumu ukončenia stavebných prác.  
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Vzhľadom na uvedené fakty nebolo možné dodržať termín dodania predmetu zmluvy v zmysle Kúpnej zmluvy 

č.37/2020, nakoľko neboli ukončené stavebné práce a odovzdanie stavby v pôvodnej lehote do 31.12.2020 

treťou stranou.  

V zmysle vyššie uvedených skutočností sa  Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 ku 

Kúpnej zmluve. 

 

Čl. III    

Dodacie podmienky 

 
Dodatkom sa mení a dopĺňa v Kúpnej zmluve, v Čl. V Dodacie podmienky, ods.1. tak, že veta za dvojbodkou  

bude znieť: 

Február 2021 (v závislosti od ukončenia stavebných prác). 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Kúpnej zmluvy č.37/2020 zo dňa 28.8.2020.  

Tento dodatok je vypracovaný  v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno 

vyhotovenie. 

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

 V Oravskom Podzámku, dňa ......................  Oravskom Podzámku, dňa.13.10.2020   

 

 

 Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 

 

 

 

 ..........................................                                         .................................................. 

 Bartosz Karasiński    PaedDr. Mária Jagnešáková, 

       riaditeľka múzea 


