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DODATOK č. 2
k zmluve č. 202111 zo dňa 1.12.2021 v znení dodatku č.1

uzatvorený medzi :

Zhotoviteľ:
melon media s.r.o.
v zastúpení Pavol SEKELSKÝ -konatel' spoločnosti
Popradská 1 7
06401  Stará Ľubovňa
IČO: 47168528
DIČ: 2023786006
IČ DPH: SK2023786006
0kr. súd Prešov, odd.:  Sro, vl. č. 28068/P

a

Objednávateľ:
Oravské múzeum Pav]a Országha Hviezdos]ava
v zastúpení PaedDr, Mária JAGNEŠÁKOVÁ - riaditeľka múzea
027 41  0ravský Podzámok č.9
IČO:  36145106
DIČ: 2021437913

(obaja spolu ďalej len „ zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa  1.12.2021  Zmluvu o dielo ktorej predmetom bolo softvérová 3D
video   prezentácia   Oravského   hradu.   Následne   bola   dodatkom   č.1   predlžená   lehota   na
odovzdanie diela do 30.6.2022.  Za účelom predĺženia lehoty na   odovzdanie diela z dôvodu
technickej náročnosti diela sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č.2.

Článok 1.

1.   Pôvodné znenie Článku 1. ods.1 zmluvy č.202111 zo dňa 1.12.2021  v znení dodatku
č.1:

„Zhotoviteľje povinný bez zbytočného odkladu a na čas dodať objednané služby.
Zhotoviteľ sa riadi pokynmi a zadaniami objednávateľa, ktorých presné špecifikácie a
rozsah  určuje  článok  111.  a  V.    tejto  zmluvy.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odovzdať  dielo
najneskôr do 30.6.2022."

sa zrušuje a nahrádza sa novým, nas]edovným znením:



„Zhotoviteľjepovinnýbezzbytočnéhoodkladuanačasdodaťobjednanéslužby.
Zhotovitel' sa riadi pokymi a zadaniami objednávatel'a, ktorých presné špecifikácie a
rozsah určuje  článok 111.  a V.   tejto zmluvy.  Zhotovitel'  sa zaväzuje  odovzdať  díelo
najneskôr do 30.6.2023."

2.   Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú zachované v pôvodnom znenĺ.
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PaedDŕ. Mária JAdNEŠÁKOVÁ
riaditel'ka múzea
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Pavol Seke
konatel' spoločn(
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melon media


